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Gerência do Escopo no
Contrato de Obras

A gerência do escopo do contrato de

obras consiste em definir, controlar e

verificar o trabalho necessário para

concluir o projeto dentro do prazo,

custo e qualidade esperados. Envolve a

definição clara do que está e do que não

está incluso no contrato, bem como a

gestão de possíveis alterações e

variações no escopo.



Elaboração e Definição
do Escopo:

Definição dos Objetivos: Estabelecer

os objetivos e resultados esperados do

projeto.

Detalhamento do Escopo: Descrever

as atividades, entregáveis e requisitos

do projeto.

Estabelecimento de Limites:

Determinar o que está incluso e o que

está fora do escopo do projeto



Gerenciamento de
Mudanças de Escopo:

Identificação: Detectar e documentar

mudanças de escopo, seja por

alterações no projeto, requisitos do

cliente ou imprevistos.

Avaliação: Avaliar o impacto das

mudanças em termos de tempo, custo e

qualidade.

Negociação: Negociar com as partes

interessadas as alterações e seus

impactos.

Aprovação: Obter aprovação formal

para as mudanças.

Implementação: Implementar as

alterações no projeto de forma

transparente e documentada.



Ferramentas e Técnicas:

Softwares de Gestão de Projetos:

Utilizar ferramentas digitais para

controlar o escopo, cronograma e

custos.

Câmeras 360° e Ferramentas de

Medição: Monitorar o progresso da

obra em tempo real.

Análise de Mudanças de Escopo:

Avaliar o impacto das mudanças no

orçamento, cronograma e qualidade.



Importância da Gerência
do Escopo:

Redução de Riscos: Previne retrabalhos,

desperdícios e atrasos.

Melhoria da Qualidade: Garante que o

projeto atenda às expectativas do cliente.

Aumento da Produtividade: Permite que

a equipe trabalhe de forma mais eficiente,

direcionando os esforços para as

atividades necessárias.

Conclusão do Projeto dentro do Prazo e

Orçamento: Ajuda a entregar o projeto

dentro dos prazos e custos estabelecidos.

Melhoria da Comunicação: Facilita a

comunicação entre as partes envolvidas,

garantindo que todos estejam alinhados

com o objetivo do projeto.



Este ano comemoro 45 anos de formado em

Engenharia Civil pela Escola de Minas da

Universidade Federal de Ouro Preto. Ao longo

da minha trajetória, acumulei ampla

experiência no setor privado, no setor público

e na minha carreira solo.

O aperfeiçoamento sempre fez parte da

minha vida, seja por meio da formação

acadêmica, como a Especialização em

Engenharia Econômica pela Fundação Dom

Cabral e o Mestrado em Engenharia de

Produção pela Escola de Engenharia da

Universidade Federal de Minas Gerais,

sempre aliando teoria e prática.

SOBRE MIM



E não parei por aí. Além de diversos cursos
de curta duração, conquistei recentemente a
certificação PMP  pelo Project Management
Institute (PMI ).

®

®

Ao longo da minha carreira, atuei e atuo
como engenheiro gerente de obras,
engenheiro fiscal, engenheiro de
planejamento, auditor líder, perito, professor
e consultor.
Tenho orgulho do que faço e de atender meus
clientes com ética e profissionalismo.

Entre em contato!
Vamos conversar.



Roberto Guidugli
Engenheiro Civil, Especialista, 

Mestre, PMP    # 3713824

mailto:contato@robertoguidugli.com.br
https://www.robertoguidugli.com.br/
https://g.co/kgs/ej9vB4U
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5531999672469

